

Утвержден
приказом директора
МУДО Дом детского
творчества
от 19.04.2022 г

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации целевой модели наставничества в МУДО Дом детского
творчества на 2022-2023 учебный год**

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1	Нормативное правовое регулирование реализации целевой модели наставничества			
1.1	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022 году	До 19.04.2022	Палагина Т.И.	Приказ ОУО
1.2	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МУДО ДДТ	До 26.04.2022	Палагина Т.И.	Приказ ОУО
1.3	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации целевой модели наставничества	До 26.04.2022	Тихонова Н.П.	Дорожная карта. Приказ ОУО
1.4	Разработка и утверждение распорядительных актов о реализации ЦМН, включающие: - назначение ответственного за реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально техническое обеспечение программ наставничества в образовательной организации; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	До 26.04.2022	Палагина Т.И.	Приказы ОУО
1.5	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития	до 26.04.2022	Палагина Т.И.	Организационно распорядительная

	инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала			документация
1.6	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 26.04.2022	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	Методические рекомендации, Распорядительные акты
2	Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	19.04.2022	Палагина Т.И. Тихонова Н.П. Филонова Л.А.	Информация на сайте
2.2	Формирование баз наставников на уровне ДДТ	в течение всего периода реализации ЦМН	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества
2.3	Формирование баз программ наставничества на уровне ДДТ	в течение всего периода реализации ЦМН	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	Базы эффективных программ наставничества
2.4	Разработка программно-методических материалов на уровне, необходимых для реализации целевой модели наставничества	До 15.05.2022	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, о реализации целевой модели наставничества	С 19.04.2022 по 15.05.2022	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	Информационная кампания
3	Реализация целевой модели наставничества в МУДО ДДТ в 2022-2023 учебном году			
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	Апрель-сентябрь	Палагина Т.И.	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение

				Материально-техническое обеспечение
3.2	Формирование базы наставляемых в 2022 – 2023 учебном году	Апрель-май	Палагина Т.И. Тихонова Н.П. Филонова Л.А.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	19.04 – 15.05 2022	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	База наставников для участия в программах наставничества в 2021 - 2022 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	Апрель-май	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.5	Формирование наставнических пар или групп	19.04 – 15.05.2022	Палагина Т.И. Тихонова Н.П.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Тихонова Н.П.	Реализация программ наставничества
3.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия	Май 2023 г	Тихонова Н.П.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109833

Владелец Палагина Татьяна Ивановна

Действителен с 19.09.2022 по 19.09.2023